		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	29 Jan 23 S M T W T
1		**Initiation Phase**	**11 days?**	**2/1/23 8:00 AM**	**2/15/23 5:00 PM**			
2		**Research & Planning**	**11 days?**	**2/1/23 8:00 AM**	**2/15/23 5:00 PM**			
3		Define Project Objectives	4 days?	2/1/23 8:00 AM	2/6/23 5:00 PM			
4		Identify Key Stakehold...	3 days?	2/6/23 8:00 AM	2/8/23 5:00 PM			
5		Create Project Charter	6 days?	2/8/23 8:00 AM	2/15/23 5:00 PM			
6		**Planning Phase**	**6 days?**	**2/15/23 8:00 AM**	**2/22/23 5:00 PM**			
7		**Requirement Gatheri...**	**6 days?**	**2/15/23 8:00 AM**	**2/22/23 5:00 PM**			
8		Conduct Market Resea...	2 days?	2/15/23 8:00 AM	2/16/23 5:00 PM			
9		Analyze Competitive L...	2 days?	2/16/23 8:00 AM	2/17/23 5:00 PM			
10		Develop Project Plan	2 days?	2/17/23 8:00 AM	2/20/23 5:00 PM			
11		Perform Risk Assessment	1 day?	2/20/23 8:00 AM	2/20/23 5:00 PM			
12		Budget Allocation	2 days?	2/21/23 8:00 AM	2/22/23 5:00 PM			
13		**Execution Phase**	**219 days?**	**2/27/23 8:00 AM**	**12/28/23 5:00 PM**			
14		**Software Development**	**111 days?**	**2/27/23 8:00 AM**	**7/31/23 5:00 PM**			
15		Design Software Archit...	14 days?	2/27/23 8:00 AM	3/16/23 5:00 PM			
16		Develop User Interfac...	20 days?	3/16/23 8:00 AM	4/12/23 5:00 PM			
17		Backend Development	30 days?	4/12/23 8:00 AM	5/23/23 5:00 PM			
18		Data Integration	50 days?	5/23/23 8:00 AM	7/31/23 5:00 PM			
19		**AI Integration**	**51 days?**	**8/8/23 8:00 AM**	**10/17/23 5:00 PM**			
20		Implement AI Technolo...	51 days?	8/8/23 8:00 AM	10/17/23 5:00 PM			
21		**Set Up Data Storage ...**	**46 days?**	**10/26/23 8:00 AM**	**12/28/23 5:00 PM**			
22		Big Data Implementation	46 days?	10/26/23 8:00 AM	12/28/23 5:00 PM			
23		**Monitoring and Control...**	**82 days?**	**12/29/23 8:00 AM**	**4/22/24 5:00 PM**			
24		**Testing & QA**	**36 days?**	**12/29/23 8:00 AM**	**2/16/24 5:00 PM**			
30		Documentation & Training	16 days?	2/17/24 8:00 AM	3/11/24 5:00 PM			
29		Launch & Marketing	31 days?	3/11/24 8:00 AM	4/22/24 5:00 PM			
31		**Closure Phase**	**26 days?**	**4/24/24 8:00 AM**	**5/29/24 5:00 PM**			
32		User Feedback & Iteration	26 days?	4/24/24 8:00 AM	5/29/24 5:00 PM			

16 Apr 23   23 Apr 23   30 Apr 23   7 May 23   14 May 23   21 May 23   28 May 23   4 Jun 23   11 Jun 23   18

W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

24 | 14 Jan 24 | 21 Jan 24 | 28 Jan 24 | 4 Feb 24 | 11 Feb 24 | 18 Feb 24 | 25 Feb 24 | 3 Mar 24 | 10 Mar 24

T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

	26 May 24	2 Jun 24	9 Jun 24	16 Jun 24	23 Jun 24
F	S S M T W T F	S S M T W T F	S S M T W T F	S S M T W T F	S S M T W T F